Miercoles 21 de Mayo - Dia de entrega Lunes 26 de Mayo - Dia de presentacion

- O. Refactorizacion de codigo 14 de mayo.
- 1. Implementar Singleton 14 de mayo.
- 2. Terminar de aplicar SRP 15 de mayo.
- 3. Organizar los ficheros 15 de mayo.
- 4. Diagrama de clases UML 16 de mayo.
- 5. Diagrama de casos de uso 16 de mayo.
- 6. Fichas de casos de uso 16 de mayo.
- 7. Implementacion de casos de uso al codigo 17 de mayo.
- 8. Pruebas de ejecucion propias y por tercero - 18 de mayo.
- 8.1. Documentacion 19 de mayo.
- 8.2. Diapositivas 19 de mayo.
- 9. Estructuracion de exposicion 19 de mayo.
- 11. Ensayo 21 de mayo.